	Lp
	Nr zadania
	Tytuł zadania
	Plan WPF
	Plan jedno.
	Stan realizacji:

	1.
	2088702
	Dokumentacja projektowa na

budowę ul. Strykowskiej na odc.

od ul. Wycieczkowej do granicy miasta
	2011

500 000

2012

2 500 000
	
	W posiadaniu ZDiT wielowariantowa koncepcja drogowa. W grudniu 2009r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Z uwagi na przedłużające się postępowanie odwoławcze (obecnie NSA) planuje się ponowne przeprowadzenie procedury środowiskowej. W tym celu założono aktualizację wykonanych opracowań  i wystąpienie z kolejnym wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Po jej uprawomocnieniu się zostanie wszczęta procedura przetargowa na wybór jednostki projektowej, która opracuje dokumentację techniczną.
Kolejny etap: przetarg na dokumentację -2011r.

	2.
	2089672
	Modernizacja ul. Rudzkiej


	2011

21 000 000
	
	Roboty budowlane:

Zadanie w trakcie realizacji
Umowa z Firmą SKANSKA S.A. Nr 3341-1/102/EF/2010 z dn.11.10.10 r. na wykonanie odc. od ul. Pabianickiej do pik. 2.907 na kwotę 22.132.900,95 zł – termin realizacji do 30.11.2011 r.

Zagrożenia:

Brak dostępu do 2 nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki. Do chwili obecnej właściciele nie otrzymali odszkodowań. W ramach UMŁ trwa spór o właściwość jednostki/Wydziału który przeprowadzi postępowanie egzekucyjne. Wniosek ZDiT w przedmiotowej sprawie został złożony w dn. 29-09-2010 do Prezydenta Miasta Łodzi.

Prace projektowe:

Umowa z firmą VIATECH z siedzibą w Warszawie umowa nr 3341-1/70/EF/2010 na wykonanie opracowania końcowego odcinka ulicy do granic miasta. termin umowny - 15.11.2010r.

- kwota umowna - 63 440 zł

Przewidywany termin zakończenia opracowania – koniec lutego.
Po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych wykonawcy wcześniejszego odcinka zostanie udzielone zamówienie uzupełniające lub też zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w trybie przetargu nieograniczonego.

	3.
	2089742
	Dokumentacja projektowa na

budowę obwodnicy Nowosolnej

na odc. od ul. Iglastej do granic 

miasta wraz z przebudową ul. 
Brzezińskiej
	2011

400 000

2012

600 000
2013
2 900 000
	
	Zawarto umowę na weryfikację koncepcji i przeprowadzenie procedury oddziaływania na środowisko. Umowa z firmą Transprojekt Gdański nr 3341-1/144/EF/2010 z dnia 23.11.2010 r. na kwotę 512 784,30 zł

Termin realizacji:
I etap [po aneksowaniu] – przeprowadzenie konsultacji społecznych, wykonanie badań geologicznych, inwentaryzacja drzewostanu - 30.04.2011 r.

II etap: - weryfikacja wielowariantowej koncepcji wraz z dokonaniem niezbędnych korekt – 03.10.2011 r.

III etap – przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o decyzję środowiskową wraz z raportem środowiskowym – 16.01.2012 r.

IV etap – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 30.08.2012 r.

W chwili obecnej brak realnych zagrożeń terminowych.
Kolejny etap: zlecenie dokumentacji projektowej – III kw. 2012

	4.
	2110832
	Budowa ul. Śląskiej na odc. od

ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej
	5 000 000
	
	Zadanie w trakcie realizacji z dofinansowaniem
 z UE. Umowa z konsorcjum Kral-Unidro Nr EF.3431-ID/209/2008 z dn. 23.10.2008 r. na kwotę 46.025.568,22 zł – termin realizacji do 11.05.2011 r.

 Do omówienia kwestia potencjalnego naliczenia kar przez Urząd Marszałkowski
Zagrożenie nałożenia na ZDiT przez Urząd Marszałkowski kary pieniężnej w wysokości przeszlo 6,5 mln zł zarzuty:
· Dyskryminacja podmiotów ubiegających się o zamówienie:

· Niewłaściwe oszacowanie wartości zamówienia;

· Błędy w dokumentacji kosztorysowej

· Podział zamówienia na inżyniera kontraktu

	5.
	2110912
	Dokumentacja projektowa na 

przebudowę ul. Aleksandrowskiej 

od ul. Szczecińskiej do granic miasta
	2011

150 000
2012

850 000
	
	W posiadaniu ZDiT koncepcja drogowa. W przygotowaniu wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie opracowań środowiskowych i projektu budowlano wykonawczego (planowany termin wszczęcia postępowania przetargowego  02/11 z terminem wykonania do IV kw. 2012

	6.
	2110922
	Budowa ekranów akustycznych przy Al. Włókniarzy na odc. Zgierska – Limanowskiego
	5 000 000
	
	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z f-ma EUROMETAL  z dn. 25.10.10 r. Nr 3341.151/NZ/2010 na kwotę 5.822.344,61 – termin realizacji do 15.08.2011 r.

Obecnie do ZDiT wpływa szereg wniosków od mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą na odcinku zaprojektowanych ekranów o odstąpienie od ich wykonania lub też zmianę materiału – zastosowanie ekranów przezroczystych 

	7.
	2110932
	Dokumentacja projektowa na przebudowę ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona
	2011

80 000

2012

1 000 000
	
	W posiadaniu ZDiT koncepcja drogowa.

W lutym planowane jest wszczęcie procedury

przetargowej na wykonanie opracowań środowiskowych i projektu budowlano –wykonawczego z terminem wykonania do IV kw. 2012r. Obecnie koncepcja została przesłana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem zaopiniowania.

	8.
	2110982
	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta
	2011

4 000 000
2012

10 000 000
	
	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej ZDiT.NZ.3320-118/10 dokonano wyboru złożonych ofert: w zakresie 3 lokalizacji ofertę złożoną przez BBF Sp. z o.o. na kwotę łączną 231 800zł 

W zakresie 1 lokalizacji ofertę Firmy Aspekt sp. z o.o.za cenę ofertową 80 764zł 

Termin wykonania opracowań – 15.07.2011
Przetarg na roboty budowlane 2-letni w latach 2011-2012.

	9.
	2111022
	Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej
	2011

7 000 000

2012

20 000 000
	
	Umowa z jednostką projektową – konsorcjum firm

1 Usługi projektowe, Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą w Łęczycy

2 Linia – firma projektowo-wykonawcza z Aleksandrowa Łódzkiego

Umowa nr 3341-1/61/EF/2009 z dnia 18.05.2009 r. na kwotę 619 300,00 zł. Termin oddania gotowej dokumentacji (po aneksowaniu) upłynął 30.11.2010 r.

Biorąc pod uwagę fakt, iż jednostka projektowa ma opóźnienie w przekazaniu dokumentacji ( zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednostkę projektową opracowanie winno być przekazane do ZDiT w marcu br.) istnieje zagrożenie, iż niezbędne decyzje umożliwiające wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót zostaną wydane na przełomie II i III kwartału bieżącego roku, co biorąc pod uwagę czas niezbędny na przeprowadzenie procedury przetargowej powoduje, iż roboty budowlane będą mogły się rozpocząć najwcześniej we wrześniu 2011 r. z terminem zakończenia w III kw. 2012r.
W chwili obecnej jesteśmy w posiadaniu niekompletnej dokumentacji. Jednostka projektowa zobowiązana została do przedkładania co 14 dni informacji o postępie prac projektowych..

	10.
	2111072
	Budowa Trasy Górna – etap II
	2011

13 069 499
2012

115 613 818

2013
129 041 825
	
	Zadanie w trakcie realizacji w systemie „ Zaprojektuj i wybuduj” z dofinansowaniem UE.

Umowa z Wykonawcą – firma MOSTY – Łódź Nr 3341-1/84/EF/2010 z dnia 26.08.2010 r. na kwotę 421 727,160 zł ( I etap – 180 261 100,00 zł, II etap- 241 466 060,00 zł) z terminem realizacji w przypadku prac projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej do 30.09.2011 r. W przypadku prac budowlanych – od daty uzyskania ostatecznej decyzji ZRiD do 31.10.2013 r. 

W ramach zadania zawarta jest umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją ww. zadania. Zgodnie z umową Nr 3341-1/83/EF/2010 z dnia 18.08.2010 r. na kwotę 3 387 188,48 zł. z terminem realizacji do 30.11.2013 r. 

W związku ze zmianą stawki VAT z 22% na 23% istnieje konieczność aneksowania umowy o powyższą zmianę. Wiąże się to ze zwiększeniem kwoty Kontraktowej o 3 456 780,00 zł. 
W chwili obecnej istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wykonawca nie dotrzyma umownego terminu w zakresie prac projektowych z uwagi na długotrwałe procedury uzyskiwania warunków brzegowych niezbędnych do projektowania.

Zagrożenia:

W zapisach Programu Funkcjonalno – Użytkowego na budowę Trasy Górna, zostały określone zasady budowy tunelu drogowego pod torami kolejowymi obiektu WK-3, a mianowicie, iż budowa tunelu musi być prowadzona z zachowaniem ciągłości ruchu kolejowego (minimum jeden tor czynny). W związku z faktem, iż PKP PLK Łódź ostatecznie, nie wyraziła zgody na realizację wiaduktu kolejowego przy wyłączonym jednym torze, tak aby realizacja odbywała się połówkowo konieczna jest zmiana technologii wykonania, istnieje potencjalne ryzyko, iż Wykonawca Kontraktu wystąpi z roszczeniem zarówno w finansowym jak i terminowym zakresie

	11.
	2111132
	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP
	2011

250 000

2012

2 500 000
	
	W toku postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy koncepcji projektowej. Termin realizacji umowy listopad 2011


	12.
	2111242
	Budowa Trasy Górna –etap I
	2011

9 855 397
2012

33 305 942

2013
144 798 661
	
	Zadanie w trakcie realizacji w systemie „ Zaprojektuj i wybuduj” z dofinansowaniem UE.

Umowa z Wykonawcą – firma MOSTY – Łódź Nr 3341-1/84/EF/2010 z dnia 26.08.2010 r. na kwotę 421 727,160 zł ( I etap – 180 261 100,00 zł, II etap- 241 466 060,00 zł) z terminem realizacji w przypadku prac projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej do 30.09.2011 r. W przypadku prac budowlanych – od daty uzyskania ostatecznej decyzji ZRiD do 31.10.2013 r. 

W ramach zadania zawarta jest umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją ww. zadania. Zgodnie z umową Nr 3341-1/83/EF/2010 z dnia 18.08.2010 r. na kwotę 3 387 188,48 zł. z terminem realizacji do 30.11.2013 r. 

W związku ze zmianą stawki VAT z 22% na 23% istnieje konieczność aneksowania umowy o powyższą zmianę. Wiąże się to ze zwiększeniem Kwoty Kontraktowej o 3 456 780,00 zł. 
W chwili obecnej istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wykonawca nie dotrzyma umownego terminu w zakresie prac projektowych z uwagi na długotrwałe procedury uzyskiwania warunków brzegowych niezbędnych do projektowania. 
Zagrożenia:

W zapisach Programu Funkcjonalno – Użytkowego na budowę Trasy Górna, zostały określone zostały zasady budowy tunelu drogowego pod torami kolejowymi obiektu WK-3, a mianowicie, iż budowa tunelu musi być prowadzona z zachowaniem ciągłości ruchu kolejowego (minimum jeden tor czynny). W związku z faktem, iż PKP PLK Łódź ostatecznie, nie wyraziła zgody na realizację wiaduktu kolejowego przy wyłączonym jednym torze, tak aby realizacja odbywała się połówkowo konieczna jest zmiana technologii wykonania, istnieje potencjalne ryzyko, iż Wykonawca Kontraktu wystąpi z roszczeniem zarówno w finansowym jak i terminowym zakresie. 

W ramach zadania została również zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Ustronnej. Umowa Nr 3341-1/145/EF/2010 z dnia 18.11.2010 r. na kwotę 208 973, 30 zł z terminem realizacji do dnia 30.10.2011 

	13.
	2111272
	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna
	2011

2 000 000

2012

3 000 000
2013

15 000 000
Po 2014
112 500 000
	
	W ramach środków zabezpieczonych na zadaniu na rok 2011 planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowych na rozbudowę ul. Tuwima na odcinku od ul. Targowej do Kopcińskiego wraz z budową włączenia w ul. Kopcińskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Wierzbowej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Tuwima. Planowany termin wszczęcia postępowania przetargowego 02.2011 z terminem realizacji – projekt budowlany 10.12.2011 projekt wykonawczy 03.2012r.

	14.
	2111282
	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód
	2011

3 500 000
2012

30 000 000

2013

120 000 000

2014
152 774 300
	
	Projekt współfinansowany ze środków UE. W lutym planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na aktualizację studium wykonalności polegającą na wprowadzeniu rozwiązania tunelu drogowego na odc. Kilińskiego – Wydawnicza a co za tym idzie opracowań środowiskowych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Projekt powiązany z projektem budowy ul. Targowej oraz projektem węzła multimodalnego przy dworcu Łódź Fabryczna. Terminy realizacji opracowań – XII 2011 – studium wykonalności i opracowania środowiskowe, III 2012 - PFU 

	15.
	2111322
	Budowa ul. Śląskiej – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie
	2 500 000
	
	Środki w znacznej większości przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę ul. Śląskiej. 

W ramach środków zabezpieczonych na zadaniu planuje się w miesiącu styczniu wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie przyłączy wodociągowych i elektroenergetycznych w ul. Rokicińskiej 191/193 i 199 z terminem wykonania do 15.04.2011r.oraz wszczęcie postępowania na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu z terminem do 15.07.2011r.


	16.
	2111362
	Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego
	2011

2 000 000

2012

15 000 000
2013

15 000 000
2014 i nast

53 000 000
	
	W lutym planowane jest wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie projektu budowlano wykonawczego na budowę odc. od ul. Tuwima do ul. Kilińskiego. W ramach zabezpieczonych środków planuje się również zlecenie koncepcji dla odcinka od ul. Narutowicza do Północnej (wnioski ZDiT, MPU oraz Architekta Miasta). 
Terminy realizacji opracowań – 10.12.2011r. –projekt budowlany; 31.03.2012 – projekt wykonawczy

	17.
	2111382
	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej – I etap
	500 000
2012

13 000 000

2013

40 080 000
	
	Środki zabezpieczone na zadaniu wydatkowane będą na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę ul. Kilińskiego na odc. od ul. Tuwima do ul. Nawrot. Postępowanie przetargowe w tym zakresie zostanie wszczęte w pierwszych dniach lutego. Termin opracowania dokumentacji – 30.11.2011r 

	18.
	2111392
	Rozbudowa al. Unii Lubelskiej na odc. od al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej
	245 000
	
	Środki zabezpieczone na zadaniu przeznaczone są na  wykonanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej (wprowadzenie parkingów). Planowany termin wszczęcia postępowania przetargowego marzec 2011

ZADANIE DO WYKREŚLENIA Z BUDŻETU

	19.
	2111402
	Dokumentacja na budowę dróg –ekspertyzy, opinie i inne opłaty
	1 000 000
	
	W ramach środków zabezpieczonych na zadaniu planowane jest m.in. zlecenie opracowań koncepcyjnych związanych m.in. z potrzebą wykonania projektu układu uzupełniającego dróg publicznych w kwartale ulic Piłsudskiego – Niciarniana - proj. Konstytucyjna - proj. Milionowa

 W bieżącym roku zawarto już następujące umowy:

· nr 3341-1/1/EF/2011 z terminem do 31-12-2011 zawarta z Panią Barbarą Spławską na kwotę 34 153 zł na obsługę składnicy dokumentacji technicznej wraz z weryfikacją dokumentacji bieżącej. 
· nr 3341-1/2/EF/2011 z terminem do 21-12-2011 zawarta z Centrum Usług Kserograficznych na kwotę 50 000 zł
W przygotowaniu materiały do przetargu na aktualizację kosztorysów. Prawdopodobny termin ogłoszenia przetargu styczeń/luty. Przetarg do 14 000 Eur Z terminem realizacji – XII 2011

	20.
	2111422
	Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa – ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym
	2011

3 000 000
2012

3 000 000
	
	Dokumentacja opracowana, ewentualna konieczność wprowadzenia zmian w zakresie umieszczenia kanału technologicznego. Brak decyzji administracyjnych umożliwiających wszczęcie procedury na wyłonienie wykonawcy robót  budowlanych z uwagi na przeciągające się uzgodnienia z właścicielem nieruchomości na której posadowiony jest mur oporowy. (od uzgodnień zależy jaki tryb uzyskiwania decyzji zostanie zastosowany – prawo budowlane czy specustawa) Liczymy iż stosowne wnioski o wydanie niezbędnych decyzji będzie można złożyć pod koniec I kwartału br. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji planuje się wszczęcie procedury przetargowej. Roboty drogowe planowane w cyklu dwuletnim w roku bieżącym przebudowa muru oporowego.

	21.
	2111432
	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S-14
	2011

1 800 000
2012

3 700 000


	
	W toku postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę i rozbudowę 

- ulicy Szczecińskiej na odcinku od ulicy Aleksandrowskiej, na południe, do granicy miasta w rejonie ulicy Pancerniaków – termin graniczny – 04.2012
- ulicy Wojska Polskiego od ulicy Strykowskiej do łącznika drogi nr 72 (węzeł „Łódź Teofilów”) – termin graniczny – 10.2012
- przedłużenie alei Włókniarzy od drogi krajowej nr 1, na północny–zachód, do granicy miasta w rejon ulicy Sianokosy – termin graniczny – 09.2012
W roku bieżącym planuje się również zlecenie kolejnych opracowań koncepcyjnych na dojazdy do kolejnych dwóch węzłów: Aleksandrów/Konstantynów oraz Retkinia

	22.
	2111442
	Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej
	3 000 000
	
	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 28.09.10 r. podpisano umowę z Firmą Unidro S.A. Nr 3341-1/93/EF/2010 na kwotę 3.632.021,01 zł – termin realizacji do 31.07.2011 r.

	23.
	2111452
	Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową 
	2011

9 000 000

2012

9 500 000
	
	W ostatnich dniach grudnia do ZDiT wpłynęła decyzja Urzędu Wojewódzkiego odnośnie uchylenia decyzji ZRID z uwagi na błędy formalne. Podjęto już stosowne rozmowy z merytorycznymi Wydziałami UMŁ celem pilnego podjęcia działań mających na celu wydanie nowej decyzji. z rygorem natychmiastowej wykonalności. Po jej uzyskaniu możliwe będzie wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Kolejny wniosek o wydanie decyzji ZRID został złożony 26.01.2011r.

	24.
	2129452
	Budowa sygnalizacji świetlnych oraz zakup sterowników sygnalizacji świetlnej
	
	10 500 000
	Zakupy sterowników nie wymagają opracowania dokumentacji, montaż urządzeń będzie wykonany w ramach podpisanej umowy na bieżące utrzymanie sygnalizacji z Firmą ZDI  dnia 13.04.2010 Nr 3341.39/ZP/2010 – umowa dwuletnia całkowita wartośc brutto 6.330.287,20 zł
Zadania w toku

Do zakończenia budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska – Kolumny w zakresie robót nawierzchniowych na kwotę 363.239,21 zł(zamówienie podstawowe) – planowane zakończenie robót 30.03.2011 r.

W ramach wydatków niewygasających w roku 2010 pozostała do zakończenia budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurczaki – Sternfelda (401.499,28 zł) oraz zamówienie uzupełniające dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Tomaszowska – Kolumny (78.080 zł)

Dokumentacja  na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Obywatelska/Nowe Sady

Kwota 78.080 zł

Dokumentacja nie wykonana, inwestycja zapisana w wydatkach niewygasających do 15 marca 2011

Po aktualizacji kosztorysów na budowę sygnalizacji świetlnych w lokalizacjach poniżej w miesiącu kwietniu zostanie uruchomiona procedura przetargowa na poniższe inwestycje.

Rondo Inwalidów dokumentacja wykonana, w trakcie załatwiania oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Kwota 3 302 199,29

ul. Maratońska/Wróblewskiego

kwota 1 867 910,00zł

Al. Wyszyńskiego/Waltera Janke       

Kwota 2 307 149,00zł

ul. Rzgowska – Dachowa                      

kwota 1 082 952,00zł

ul. Uniwersytecka/Jaracza    

kwota 1 467 398 ,00zł 

	25.
	2129462
	Modernizacja nawierzchni drogowych
	
	4 500 000
	Z uwagi na bardzo zły stan nawierzchni łódzki ulic planuje się wykonanie kompleksowych remontów nawierzchni, które będą finansowane częściowo z przedmiotowego zadania inwestycyjnego a częściowo z bieżących wydatków utrzymaniowych. 
W roku bieżącym w ramach tego zadania wykonany zostanie:

1. Remont nawierzchni ciągu Al. Włókniarzy/Jana Pawła II 
na odcinku:

-  j. wschodnia – od nowej nawierzchni w rejonie C. H. Real 
do ul. Struga (ze skrzyżowaniami, bez estakady), 

- j. zachodnia – od ul. Struga do ul. Parkowej (ze skrzyżowaniami, bez estakady),  

2. Remont nawierzchni ul. Rokicińskiej na odcinku od 
ul. Puszkina do ul. Augustów. 

Termin realizacji: 

-  wszczęcie procedury – marzec 2011 r.,

-  realizacja – maj – lipiec 2011 r. (Włókniarzy/Jana Pawła II), 

                       maj – sierpień 2011 r. (Rokicińska). 

Na realizację zadania ZDiT wystąpił o dofinansowanie 
z  Ministerstwa Infrastruktury w kwocie 4 500 000,00 zł. 

Zagrożenia:      
W przypadku nie uzyskania w/w dofinansowania nastąpi weryfikacja zakresu rzeczowego w/w remontów, a środki finansowe częściowo zostaną wykorzystane na remonty innych dróg na których jest zabezpieczenie finansowe w środkach na bieżące utrzymanie.  

	26.
	2129472
	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna – ul. Henrykowska
	2011

200 000

2012

800 000
	
	Konieczność zlecenia opracowania wynika z bardzo złego stanu technicznego drogi powodującego negatywne oddziaływanie na budynki usytuowane przy ulicy. Jest jednocześnie wykonaniem dyspozycji uchwały podjętej w ubiegłym roku przez Radę Miejską.

· Wystąpiono z wnioskami o przygotowanie wytycznych do projektowania do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Architekta Miasta. Po ich uzyskaniu zostanie przygotowany wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Planowany termin wszczęcia postępowania luty 2011. Termin realizacji maj 2012

	27.
	2129482
	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza-Śmigłego
	500 000
2012

1 500 000
	
	· Konieczność wykonania opracowania wynika z bardzo złego stanu technicznego obiektu. Wprowadzono już ograniczenie prędkości dla pojazdów ciężarowych. Brak gruntownych działań remontowych skutkowałby koniecznością wprowadzenia ograniczenia tonażu co wziąwszy pod uwagę fakt, iż obiekt jest zlokalizowany w ciągu drogi krajowej powodowało będzie duże utrudnienia. Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie koncepcji luty 2011. Termin realizacji – XII 2011

	28.
	2129502
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu drogowego w ciągu ulicy Tomaszowskiej na rzece Olechówce
	
	100 000
	Konieczność wykonania opracowania wynika z bardzo złego stanu technicznego obiektu spowodowanego wzmożeniem ruchu samochodów ciężarowych w tym rejonie. Obiekt nie spełnia również warunków technicznych (brak skrajni).

W lutym zostanie uruchomiona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót projektowych. Termin realizacji – XI 2011

	29.
	2129512
	Przebudowa ul. Zakładowej
	
	2 000 000
	Zgodnie z zawartym porozumieniem miasto zobowiązało się do przebudowy odcinka ulicy Zakładowej w oparciu o opracowaną na zlecenie Firmy Panatonii dokumentację techniczną. Nadal trwają prace projektowe. Zgodnie z informacją udzieloną przez projektanta działającego na zlecenie Inwestora opracowania winny wpłynąć do ZDiT pod koniec I kwartału

	30.
	2129522
	System Informacji Miejskiej – etap I i II
	
	800 000
	Kolejny etap wdrażania Systemu Informacji Miejskiej (SIM) na terenie miasta. 

W ramach tego zadania w roku bieżącym wykonanych zostanie ok. 120 tablic TRK II (Tablic Ruchu Kołowego II rzędu). 
Do zakończenia oznakowania wszystkimi, wymaganymi zgodnie z koncepcją, tablicami ruchu kołowego pozostanie wykonanie ok. 110 tablic TRK II oraz 30 tablic TRK O (Tablic Ruchu Kołowego „Rondo”). 

Termin realizacji: 

-  wszczęcie procedury – luty/marzec 2011 r.,

-  realizacja – maj – listopad 2011 r.  

Zagrożenia: 

Jedynym zagrożeniem realizacji tego zadania może być brak ofert potencjalnych Wykonawców w planowanym postępowaniu przetargowym co, na podstawie realizacji SIM w latach ubiegłych, jest mało prawdopodobne. 

	31.
	2129542
	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej
	400 000
2012

1 800 000
	
	Ul. Rokicińska

W Ministerstwie Infrastruktury prowadzone jest postępowanie odwoławcze od decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Przewidywany termin zakończenia postępowania 31.01.2011r. Powyższe powoduje ponowne przesunięcie w czasie zlecenia opracowania projektu budowlano – wykonawczego.

Ul Inflancka 

Na podstawie karty informacyjnej złożony wniosek o decyzję środowiskową.

Jest postanowienie Prezydenta o obowiązku wykonania raportu i jego zakresie.

umowa nr 3341-1/120/EF/2010 z firmą FUNDECO

- termin umowny - 29.10.2010r., 

- kwota umowna - 23 912 zł 

	32.
	2129572
	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew
	2011

1 660 000

2013

40 000 000

2014

28 340 000
	
	NIEAKTUALNE

Środki zabezpieczone na ten cel będą mogły być wydatkowane tylko przy założeniu, iż stosowne opracowania wpłyną od KS Widzew do ZDiT najpóźniej w połowie roku tak aby pozyskać jeszcze niezbędne decyzje administracyjne. Powyższe i tak powoduje, iż roboty budowlane ruszą najwcześniej jesienią przyszłego roku. Zgodnie z naszą wiedzą opracowania te nie zostały jeszcze przez Klub zlecone co uprawdopodobnia brak możliwości wykorzystania tych kwot w roku 2011. Obecnie w toku ustalanie treści porozumienia pomiędzy Miastem a KS Widzew (odpowiedzialny Wydział Realizacji Inwestycji UMŁ)
Środki zabezpieczone na wykupy nieruchomości – jeszcze nie wiadomo która jednostka UMŁ będzie prowadziła te wykupy

	33.
	2129582
	Przebudowa ul. Piotrkowskiej I etap – Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej
	
	4 550 000
	Zadanie wprowadzone na wniosek Pełnomocnika ul. Piotrkowskiej. Zdaniem ZdiT środki zabezpieczone na ten cel w roku 2011 winny ograniczyć się do kwot niezbędnych na wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej która z jednej strony będzie podstawą do ponoszenia wydatków majątkowych z drugiej zaś będzie określała wysokość nakładów niezbędnych na realizację przedsięwzięcia. Jeżeli stosowne opracowania (szczególnie co do „wizji” tej przebudowy) zostaną przyjęte w połowie roku będzie można rozpocząć roboty budowlane. 
ZAGROŻENIE Jeżeli jednak kompromis zostanie osiągnięty zbyt późno będziemy mieli do czynienia z niewykonaniem budżetu.

· ZDiT wystąpił do Pełnomocnika Prezydenta ds. ul. Piotrkowskiej, Biura Architekta Miasta, oraz MPU w sprawie wydania wytycznych do postępowania przetargowego na opracowanie projektów koncepcyjnych i architektoniczno-budowlanych. Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej luty 2011 Termin realizacji III kw. 2011

	34.
	2129801
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Frezjowej
	
	400 000
	Konieczność rozbudowy ul Frezjowej wiąże się z obserwowanym w ostatnim okresie wzrostem ruchu w tym rejonie. Kulminacja tego zjawiska nastąpi po rozpoczęciu prac związanych z przebudową Nowego Centrum Łodzi i zamknięciem w tym okresie ulic Niciarnianej i Widzewskiej.

· W lutym zostanie uruchomiona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót projektowych. Termin realizacji XII 2011

	35.
	2129811
	Przebudowa dróg gminnych: Żołędziowej, Włościańskiej, Snopowej, Grzybowej, Pszennej
	
	7 500 000
	· ul. Snopowa posiada prawomocne pozwolenie na budowę, konieczność aktualizacji kosztorysów, planowany termin wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy robót luty 2011. Termin realizacji – 4 m-ce od podpisania umowy
· ul Grzybowa złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich, planowany termin wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy robót marzec 2011
Termin realizacji – 3 m-ce od podpisania umowy
· ul. Włościańska dokumentacja projektowa w posiadaniu ZDiT, konieczność aktualizacji kosztorysów, w toku uzgodnienie z PGE po którego uzyskaniu wystąpimy z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID, planowany termin wszczęcia postępowania przetargowego maj 2011 Termin realizacji – 3 m-ce od podpisania umowy
· ul. Żołędziowa w przygotowaniu oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, planowane zgłoszenie wykonania robót luty 2011, konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich, planowany termin wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy robót marzec 2011 Termin realizacji – 3 m-ce od podpisania umowy
· Pszenna dokumentacja projektowa opracowana z uwagi na fakt iż jedna z nieruchomości pod pasem drogowym stanowi prywatną własność zlecono mapę do celów prawnych stanowiącą podstawę ustalenia zajęcia działki pod drogę – procedura z art. 73.
Ustalono z Mazowiecką Spółką Gazownictwa     konieczność koordynowania prac przy przebudowie (przebudowa gazociągu zaplanowana na 2011 rok). 

Zagrożenie: wystąpiono do Gazowni o pisemne potwierdzenie zabezpieczenia środków na przebudowę gazociągu w roku bieżącym. Jeżeli uzyskamy pozytywną odpowiedź będziemy procesowali dec. ZRID bez oczekiwania na zakończenie procedury z art. 73. 

	36.
	2129831
	Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA
	
	6 500 000
	Ilość środków zabezpieczona na zadaniu jest dalece niewystarczająca w stosunku do określonego zakresu przedsięwzięcia. Jeżeli realizacja zadania ma przynieść zakładany efekt środki te muszą być minimum dwukrotnie wyższe. Dotychczas do ZDiT wpłynęły 3 kompletne dokumentacje, z których dla 2 uzyskano już niezbędne decyzje administracyjne. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z ŁSI kolejne opracowania powinny zostać przekazane jeszcze w styczniu br.

Budowa oświetlenia w 6 rejonach w trakcie projektowania. Umowa 3341-1/109-114/EF/2010.Termin wykonania 20.12.2010. Aneksy nr 1 i nr 2 przedłużające termin wykonania do 30.05.2011.

	37.
	2129901
	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi – Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – etap I
	90 000
	
	Zadanie wprowadzone do budżetu zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim.

Zadanie koordynuje dyr. T. Grzegorczyk

	38.
	2129921
	Budowa chodników, przystanków i urządzeń odwadniających drogi
	
	2 000 000
	W ramach zabezpieczonych środków planowane jest: 

· zakończenie budowy chodnika w ul. Byszewskiej (zlecenie dla ŁZUK z 29.10.2010 nr 3341-1/135/EF/2010 na kwotę 978.570,76 kwota wydana 80 000 zł,) obecnie roboty zawieszone z uwagi na warunki pogodowe, 

· budowa chodnika w ul. Zakładowej na odc. od ul. Wojewódzkiego do Cynarskiego – dokumentacja opracowana, złożono wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, planowany termin wszczęcia procedury przetargowej luty 2011

· do wydziału Zamówień publicznych złożono wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia w ul. Zygmunta. 

	39.
	2129931
	Opracowanie Studium komunikacyjnego
	2011

1 000 000
2012

1 500 000
	
	Konieczność wykonania opracowania wynika z mających wejść w życie nowych przepisów oraz stanowi uzupełnienie uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto będzie stanowiło podstawę kształtowania polityki transportowej i komunikacyjnej miasta, wyznaczało harmonogram działań w tym zakresie. Wystąpiono do MPU i Architekta Miasta o wydanie wytycznych do opisu przedmiotu zamówienia. Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej koniec lutego br. z terminem realizacji XI 2012

	40.
	2129941
	Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi
	
	1 000 000
	Środki zabezpieczone na zadaniu są pewną prognozą wydatków na odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę dróg dla zadań już zakończonych.. Wydaje się, iż optymalnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie stosownych kwot również w rezerwie, budżetowej min 5mln zł (dokładna kwota nie jest do ustalenia albowiem to organy procesujące odszkodowania zlecają stosowne wyceny) albowiem z doświadczeń ostatnich lat wynika, iż postępowania odszkodowawcze są długotrwałe i zdit nie ma wpływu na proces wydawania decyzji na mocy których można dokonywać wypłat odszkodowań. 

	41.
	2129951
	Opłaty związane z dok. porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z gestorami sieci oraz nasadzeniami drzew
	
	150 000
	W ramach zadania planuje się wykonanie zamiennych nasadzeń drzew w związku z realizowanym inwestycjami oraz wykonanie analizy porealizacyjnej po wykonaniu ekranów akustycznych na al. Włókniarzy

	42.
	2129961
	Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez miasto do dofinansowania przez instytucje „unijne”, promocja i monitoring porealizacyjny projektów
	
	200 000
	W lutym zlecone zostanie przeprowadzenie promocji dofinansowywanego ze środków UE projektu „Budowa ulicy Śląskiej na odcinku od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A1)”.                          W październiku zlecone zostanie opracowanie dotyczące wskaźników społeczno-gospodarczych tego projektu oraz powykonawcze studium wykonalności. Zlecony zostanie również monitoring efektów realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - w lutym, czerwcu i grudniu.                         W październiku zawarta zostać powinna umowa na aktualizację studium wykonalności projektu „Budowa trasy „Górna” na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej Etap I - odc. Rzgowska – Paradna”. W grudniu wykonane zostanie ponadto badanie zadowolenia mieszkańców z obsługi komunikacja zbiorową.  

	43.
	2129841
	Budowa oświetlenia ulic
	
	2 000 000


	Po aktualizacji kosztorysów na oświetlenie ulic w lokalizacjach wskazanych poniżej najpóźniej w miesiącu kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na poniższe inwestycje.

ul.Gojawiczyńskiej na odcinku od ul Dąbrowskiego do działki nr 106 – złożony wniosek o pozwolenie na budowę

ul. Wiskicka na odcinku od ul. Bronisin do ul. Wiskickiej nr 37 –
 wysłane pisma do osób fizycznych o zgodę na wejście na teren 

ul. Latawcowej na odcinku od 

ul. Pilotów do ul. Bystrej – R.O. Pienista otrzymała do uzupełniania oświadczenia na zgodę wejścia na teren/ 3 osoby /

w ul. Lawinowej na odcinku od 

ul. Edwarda do ul. Mazowieckiej –pozwolenie na budowę z dnia 24.09.2010r.

w ul. Majowej na odcinku od 

ul. Jugosłowiańskiej do 

ul. Margaretek R.O. Nowosolna uzupełniane są oświadczenia o zgodę na wejście na teren
w ul. Kolumny od rzeki Ner do skrzyżowania z ul. Kresowych Stanic – czekamy na umowę z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych

w ul. Liściastej na odcinku od 

ul. Żabieniec do torów kolejowych – nie ma zgody właścicieli na wejście w teren/ Z.Waszczuk, B.Hercuń/ 

oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej przy ekranach akustycznych po wschodniej stronie Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Obywatelskiej w Łodzi – jest zgoda na wejście w teren z Orlenu, czekamy na pismo, 

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia w ul.Olkuskiej- ponownie będziemy rozmawiać z Radą Osiedla brak zgody jednego właściciela na wejście w teren / w razie braku zgody, nie jest możliwa  realizacja zadania/

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia w

 ul. Zamiejskiej ponownie będziemy rozmawiać z Radą Osiedla- brak zgody jednego właściciela na wejście w teren / w razie braku zgody, nie jest możliwa  realizacja zadania/

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia w 

ul. Rojnej od nr 121 do ul. Czcibora w Łodzi

Kwota 69 283,00zł brutto- jest pozwolenie na budowę

z dnia 17.11.2010r. 

Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia w 

ul. Hodowlanej od ul. Szczecińskiej do ul. Kąkolowej w Łodzi- jest pozwolenie na budowę z dnia 30.12.2010r


	44.
	2089821
	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza I
	33 000 000
	
	Przebudowa ul. Limanowskiego w trakcie realizacji. W dniu 01.10.10 podpisano umowę z konsorcjum Unidro-Kral-MPK na wykonanie rozbudowy układu drogowo – torowego w 
ul. Limanowskiego na odc. od al. Włókniarzy do ul. Zachodniej na kwotę 33.122.202,60 zł (wartość robót ZDiT)– termin realizacji do 30.11.2011 r.

Roboty realizowane wspólnie z ŁSI, który finansuje przebudowę wodociągu na odc. od ul. Glinianej do ul. Zgierskiej oraz wodociąg w ul. Kaszubskiej

Kwota 4 058 658 – przesunięta na niewygasły, 
wartość zrealizowanych robót 4 458 643,49

	45.
	2089831
	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza II
	35 000 000
	
	Łagiewnicka – układ torowo – drogowy na odc. Inflancka – Dolna oraz układ torowy w ul. Dolnej. W najbliższych dniach złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji ZRID wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności. 

Inwestycja będzie realizowana wspólnie z 

ŁSI, która jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu. W marcu planowane wszczęcie procedury przetargowej wspólnie z ŁSI na wybór wykonawcy robót.

Ul. Przybyszewskiego. 

W opracowaniu dokumentacja projektowa 

zamówienie podstawowe

- umowa nr 3341-1/162/EF/2009

- termin umowny - 22.11.2010r.

- kwota umowna - 1 085 800 zł

- Wykonawca PROGREG z siedzibą w Krakowie

zamówienie uzupełniające ( przebudowa układu drogowego przy Tatrzańskiej i Grota Roweckiego)

- umowa nr 3341-1/73/EF/2010

- termin umowny - 15.12.2010r.

- kwota umowna - 183 000 zł

- Wykonawca PROGREG z siedzibą w Krakowie

Przewidywane zakończenie opracowania – koniec lutego.

Zostanie udzielone w/w firmie 2 zamówienie uzupełniające na opracowanie projektu przebudowy oświetlenia z terminem realizacji do 31 marca br. 

Obie inwestycje planowane są do realizacji w cyklu dwuletnim. Dla ul. Łagiewnickiej konieczna jest aktualizacja kosztorysów inwestorskich

	46.
	2129821
	Dokumentacja techniczna i przebudowa podstacji, sieci i kabli trakcyjnych
	
	1 200 000
	Opracowywane dokumentacje projektowe na przebudowę sieci trakcyjnej na: 

· ul. Północna od ul. Zachodniej do ul. Kilińskiego wraz z węzłem Północna – Kilińskiego;

· ul. Żeromskiego od wiaduktu nad trasą W-Z do Ronda Lotników Lwowskich

Termin wykonania dokumentacji upłynął 15.12.2010.Umowa 3341-1/76/EF/2010, wykonawca projektu  PROGREG z siedzibą w Krakowie brak protokołów ZUDP, dokumentacja nieodebrana z uwagi niekompletność uzgodnień. Deklarowany przez wykonawcę termin przekazania dokumentacji luty 2011

	47.
	2129851
	Dokumentacja techniczna i demontaż sieci trakcji tramwajowej przyłączonej do budynków zlokalizowanych na terenie Łodzi
	
	750 000
	Dokumentacja projektowa opracowana – przygotowywane zgłoszenia

Dotyczy następujących lokalizacji: 

1. Kilińskiego 17 i 19

2. Kilińskiego 49

3. Kopernika 24

4. Kopernika 51

5. Legionów 32

6. Narutowicza 21

7. Pomorska 41a

8. Zielona 23

9. Zielona 39 i 38

Na luty zaplanowano wszczęcie procedury na wykonanie przeniesień sieci trakcyjnej na słupy w lokalizacjach : Rzgowska 47; Narutowicza 79c i 82; Wojska Polskiego 47; Kopcińskiego 93 W posiadaniu ZDiT niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie robót budowlanych.

	48.
	2129602
	Inteligentny system ochrony strefy ograniczonego ruchu ul. Piotrkowskiej
	
	1 569 000
	Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej I kw. 2011 – termin realizacji 2 m-ce od daty podpisania umowy

	49.
	2129612
	Program ochrony stanu technicznego dróg – I etap
	
	1 300 000
	Planowany termin wszczęcia procedury przetargowej I kw. 2011 – termin realizacji 4 m-ce od daty podpisania umowy

	
	
	RAZEM ROK 2011
	166 699 896
	47 019 000
	


REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZDIT W LODZI W 2011R.


Stan na dzień: 31.01.2011r.








